Администрация городского округа 
муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	02.03.2022
	№
	110-37-256-22
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год
	(


Руководствуясь муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 (в редакции от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020               № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020  № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021                   №110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21), опубликовано в газете «Саянские зори»,  выпуск  от 03.10.2019 № 39                           (4055) (вкладыш официальной информации стр. 13-16), выпуск от 27.12.2019               №51  (4067) (вкладыш  официальной  информации стр. 52),  выпуск  от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3),  выпуск  от 16.07.2020 №28 (4095) (вкладыш  официальной  информации стр. 2),  выпуск  от 22.10.2020 №42 (4109) (вкладыш официальной  информации стр. 4),  выпуск  от 31.12.2020                   №52 (4119) (вкладыш официальной  информации стр. 3),  выпуск  от 11.03.2021                №9 (4128) (вкладыш официальной  информации стр. 6),  выпуск  от                              10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 19.08.2021 №32 (4151) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 14.10.2021 №40 (4159) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 12-13),принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.
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Мэр городского округа 

муниципального образования

«город Саянск»                                                                          О.В. Боровский 

исп. Малинова М.А.
тел. (8 395 53) 5-24-21


Приложение

к постановлению администрации 

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 

от __02.03.2022_ № _110-37-256-22
Отчет 
о реализации муниципальной программы 
«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»
 на 2020-2025 годы»
за 2021 год
В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18. 

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
С учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Программы средств в 2021 году составил  78 651,0 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 8 303,5 тыс.рублей, из областного бюджета 70 347,5  тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 75 485,4 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 8 303,5 тыс.рублей, из областного бюджета 67 181,9 тыс.рублей, или на 96% от планового показателя.
В 2021 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1.  Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» на  общую сумму – 40 116,7 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 35 703,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 412,9 тыс. рублей.
2. Капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске на общую сумму – 23 334,3 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 20 767,5 тыс. рублей;

- местный бюджет –2 566,8 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске на общую сумму – 12 034,4 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 10 710,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 323,8 тыс. рублей.
Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2021 году достигнуты следующие показатели.
Таблица № 1
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2021 год
	№ 

п/п
	    Наименование показателя     

        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя

 результативности  
	Отклонение
	Пояснения

по достигнутым

значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

	1.
	Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения
	%


	61

	73
	-12
	-16,4
	Увеличение ветхих сетей со 100% износом произошло согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (срок эксплуатации стальных трубопроводов свыше 30-ти лет. Год ввода трубопровода в эксплуатацию – 1972 г.)

	2.
	Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения
	%
	68
	88
	-20
	-22,7
	

	3.
	Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения
	шт.
	98
	123
	-25
	-20,3
	Рост аварийных ситуаций происходит на ветхих сетях из-за увеличения коррозии трубопроводов, что представляет собой основную причину возникновения разгерметизации и является причиной разрыва трубопровода

	4.
	Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения
	шт.
	3
	11
	-8
	-72,7
	


Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2021 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме. 
Таблица  № 2
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА 2021 год
	№  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

	1.1.
	Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск»
	Местный бюджет
	4 412,9
	4 412,9
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	37 684,0
	35 703,8
	-1 980,2
	-5,3
	Корректировка областных средств прошла 30.12. 2021 г.

	1.2.
	Капительный ремонт канализационного
коллектора в городе Саянске
	Местный бюджет
	2 566,8
	2 566,8
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	21 340,8
	20 767,5
	-573,3
	-2,7
	Оплата прошла согласно МК. Средства областного бюджета до конца года не были сняты МинЖКХ

	1.3.
	Капитальный ремонт напорного канализационного
коллектора в городе Саянске
	Местный бюджет
	1 323,8
	1 323,8
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	11 322,7
	 10 710,6
	-612,1
	-5,4
	Оплата прошла согласно МК. Средства областного бюджета до конца года не были сняты МинЖКХ

	Итого по программе, в том числе:        
	78 651,0
	75 485,4
	3 165,6
	-4,0
	 

	местный бюджет                             
	8 303,5
	8 303,5
	0
	0
	 

	областной бюджет                               
	70 347,5
	67 181,9
	3 165,4
	-4,5
	 


В 2021 году Программа корректировалась пять раз:

 - постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.03.2021 № 110-37-274-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019            № 110-37-1102-19,  в связи корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2022 год для участия администрации городского округа в  подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.06.2021 № 110-37-644-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи  с корректировкой сумм по мероприятию, запланированному к реализации в 2022 г для участия администрации городского округа в  подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.08.2021 № 110-37-890-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с приведением в соответствие Порядку  разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18 (в редакции от 10.06.2021 № 110-37-706-21.
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с приведением в соответствие Порядку  разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18 (в редакции от 10.06.2021 № 110-37-706-21.
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1508-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям 2021 года на конец года, сменой главного распорядителя бюджетных средств по мероприятиям с 2022 года вместо Комитета по архитектуре и градостроительству станет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности, переносом мероприятия «Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» с 2022 года на 2023 год.
На 2022 год планируется выполнение следующих мероприятий:
- строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода);
- капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска;
- капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока;
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока».
В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» является удовлетворительной.
Мэр городского округа 

муниципального образования 

 «город Саянск»                                                                 О.В. Боровский

Исп.М.А. Малинова.
 Тел. 5-24-21


